



Ombyggnad i fem etapper

Etapp 1

Den första etappen innebar upprustning av gångstråket utanför Coop och ICA: rivning av plattytter, justering av dagvattenbrunnar, arbete med ledstråk samt ny plattläggning. Här har tre uppvärmda sittstenar placerats, så kallade hot stones.

Etapp 2

Etappen innebar en öppning för biltrafik från Banvägen till Skördevägen och Skördetorget blir en shared space-yta. Shared space-yta innebär en plats som är ett gemensamt utrymme för skyddade och oskyddade trafikanter. Ytan ska inbjuda till mänsklig vistelse och rörelse i ett stadsrum för alla. I etapp 2 ingår även arbeten med ytan mellan kommunalhuset och Tunahuset, fram till Biscotti.

- Entreprenaden påbörjades i maj 2016.
- Genomförandetiden uppskattas till ca 6 månader.
- Slutbesiktning planeras till slutet av oktober 2016

Etapp 3

Etapp 3 omfattar torgytan mellan Café Biscotti och Torghuset samt Allévägen förbi Kulturhuset fram till Gärdesvägen. Projektet innebär byte av markbeläggning, placering av nya soffor, belysning, planeringsytor och papperskorgar.

- Detaljprojektering av etapp 3 är klar.
- Upphandling av entreprenaden är klar.
- Start för entreprenaden är planerad till slutet av september 2016.
- Slutbesiktning planeras till våren 2017.

Etapp 4 och 5

Ambitionen är att först göra klart de ytor i centrum som inte påverkas av andra byggprojekt. Hur snabbt vi kan dra igång resterande delar (etapp 4 och 5) i ombyggnaden beror förmodligen på när bygget av kvarteret Tärningen startar (gavelhuset nära Tuna torg) samt utbyggnad av Tunahuset (mot Banvägen).

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	EGOKÄND	DATUM
SYSTEMHANDLING			FÖRHANDSKOPIA 160308	
			VALLENTUNA CENTRUM	
			UPPRUSTNING AV ALLMÄN PLATSMARK	
STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB www.structor.se			ÖVERSIKT	
UPPRÄGGSANSVÄRIG H LUNDIN			PLAN	
KONSTRUKTÖR D MARSTRÖM			UPPRÄGGSNUMMER 3241	FORMAT A1
STOCKHOLM			GRÄNSA	SKALA 1:500
			OBJEKT NR	REVISION ÖVERSIKT