HUVUDTIDPLAN - Vallentuna Bibliotek och Kulturhus

		2010												2011												2012												Dat. 2010-10-05 / ÅL
Nr	Aktivitet	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	NOTERINGAR
1	Pålning																																					
2	Stomme - Källare																																					
3	Stomme-Prefab plan 2-4																																					
4	Takarbeten																																					
5	Utvändiga väggar																																					
6	Stomkomplettering																																					
7	Inredning																																					
8	Parkmark																																					
9	Hyresgästarbeten																																					